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南安（金淘）至厦门高速公路泉州段工程

竣工质量鉴定报告

一、项目基本情况

南安（金淘）至厦门高速公路泉州段起于南安(金淘)亭川枢纽互通（与泉三高速公路相连接），经南安市金淘、眉山、安溪县参内、城厢、官桥、龙门、至龙门双溪口进入厦门市境内。路线全长57.048km。全线采用高速公路标准建设，设计速度为80-100km/h，路基宽度为24.5-33.5m。沿线设5座落地互通,3个枢纽互通，1个服务区，5个监控分中心、1个通信监控所、1个养护工区。全线设计荷载采用公路－I级，设计洪水频率：特大桥1/300，路基及大（中、小）桥1/100，其余技术指标按部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）的规定执行。主要设计工程量：涵洞通道6671米/146座，桥梁共13115米/43座，隧道共9140米/7座。工程概算总投资49.82亿元。

该项目工程共13个施工合同段，分别为9个路基施工合同段、2个路面施工合同段、1个机电施工合同段。土建工程于2009年9月开工，2012年12月通过交工验收并投入试运营；机电工程于2012年8月进场，于2013年10月通过完工验收，2016年9月通过交工验收。
该工程项目的建设单位为泉州市金安高速公路有限公司，主要参建单位详见附表1。

二、工程质量鉴定工作依据及组织情况

（一）工程质量鉴定依据

1.《公路工程竣（交）工验收办法》（部令2004年第3号）；

2.《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）；

3.《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）、《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》（JTG F80/2-2004）；

4.《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》(闽交建〔2016〕188号)；

6.项目有关的施工设计图、变更设计图、竣工图、施工与监理单位的竣工资料以及其它有关技术文件；

7.《福建省交通质监局关于印发南安（金淘）至厦门高速公路泉州段交工验收前质量检测意见的通知》（闽交质监〔2012〕492号）；

8.《福建省交通质监局关于印发南安（金淘）至厦门高速公路泉州段机电工程交工验收前质量检测意见的通知》（闽交质监〔2014〕396号）。
（二）工程质量鉴定工作组织情况

建设单位分别于2015年6月委托福建省交通建设工程试验检测有限公司开展土建工程的实体检测、外观检查工作，于2016年4月委托交通运输通信信息工程质量检测中心开展机电工程的检测、外观检查工作。针对检测、检查发现的缺陷及试运营期出现的缺陷问题，建设单位制定了整改方案，对桥梁、隧道缺陷问题的整改修复方案进行了专项论证，组织相关单位对存在问题进行了整改。

整改完成后，建设单位于2018年3月委托福建省交通建设工程试验检测有限公司对整改情况进行复查，并组织参建单位对整改情况进行验收，整改情况于2018年6月以《关于报送南安（金淘）至厦门高速公路泉州段工程竣工验收质量检测及缺陷修复情况的报告》（泉金安〔2018〕13号）将相关资料报送我中心。
在建设单位组织整改的基础上，我中心于2018年11月组织对该项目的整改修复情况及内业资料进行抽查，现场签发《公路工程质量抽查意见书》（闽交质监〔2018〕QZNX1101号）。建设单位组织整改完成后，于2019年7月以《关于南安（金淘）至厦门高速公路泉州段项目竣工质量检测整改修复情况的报告》（泉金安〔2019〕5号）向我中心进行反馈。

三、实体复测、外观检查、内业资料审查

（一）实体复测

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和本项目竣工质量鉴定工作方案，检测单位对实体复测指标实施了复测，见表1。

  表1      竣工复测结果表        

	合同段
	检测项目
	复测结果

	
	
	平均值
	合格率(%)

	B1
	沥青路面弯沉(0.01mm)
	18.2
	100.0

	
	沥青路面车辙(mm)
	4.40
	100.0

	
	沥青路面平整度σ(mm)
	0.92
	93.9

	
	沥青路面抗滑构造深度(mm)
	0.69
	94.3

	
	路面抗滑横向力系数(SFC60)
	59.45
	85.8

	B2
	沥青路面弯沉(0.01mm)
	16.9
	100.0

	
	沥青路面车辙(mm)
	4.03
	100.0

	
	沥青路面平整度σ(mm)
	0.91
	94.1

	
	沥青路面抗滑构造深度(mm)
	0.70
	95.0

	
	路面抗滑横向力系数(SFC60)
	60.2
	84.8


建设单位于2015年6月委托福建省交通建设工程试验检测有限公司对全线路面进行实体复测结果显示，沥青路面弯沉、车辙、平整度、路面抗滑构造深度等指标合格率均大于90%，基本保持稳定，路面抗滑横向力系数指标有一定程度衰减。2018年10月，管养单位委托福建省高速公路达通检测有限公司对南安（金淘）至厦门高速公路泉州段路面主要指标进行检测，检测结果表明性能总体状况优良。
（二）外观检查

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和本项目竣工质量鉴定工作方案，检测单位对全线路基、桥梁、隧道、路面、交安设施、机电等工程按规定进行了外观抽查。简要情况见表2。

表2      工程外观质量检查情况表               

	序号
	检查

项目
	外观描述
	存在问题

	1
	路基
工程
	边坡基本稳定，坡面平顺，未发现路基沉陷；排水工程砌体结实、线性平顺，排水顺畅；涵洞工程整体直顺，结构基本稳定；防护支挡工程砌体表面平整，勾缝平顺。
	部分涵洞盖板渗水，部分路基涵洞、水沟淤积等。

	2
	路面
工程
	沥青路面平整密实，无明显变形松散、泛油等现象，搭接处紧密平顺。
	沥青路面个别位置有裂缝、破损、积水等。

	3
	桥梁
工程
	桥梁内外轮廓线顺滑清晰，砼表面较平整、色泽基本一致，伸缩缝安装质量较好，桥头路面基本平顺，未发现跳车现象。
	部分桥梁有掉块、蜂窝、露筋、裂缝、纵向裂缝流白灰现象，支座有不密贴、橡胶体开裂、鼓肚现象，个别盆式支座安装方向错误等。

	4
	隧道

工程
	隧道混凝土强度达到设计要求，路面外观表面平整，几何尺寸准确，施工缝平顺，通风、排水、照明系统完备，消防水池设置合理，满足要求。 
	部分段落隧道存在二衬表面裂缝以及蜂窝麻面等情况，部分混凝土衬砌表面渗漏水，部分电缆盖板有裂缝、遗失等。

	5
	交通
安全

设施

工程
	标志安装稳固，板面无划痕、气泡，颜色均匀；标线线形流畅，与道路线性相协调，厚度、色泽较均匀；护栏线形顺适，色泽基本一致。
	部分波形梁钢护栏拼接螺栓，立柱防雨帽及防阻块缺失，波形护栏受撞击变形，个别标志剥落、突起路标丢失、隔离栅破损等。

	6
	机电
工程
	基本功能齐全、运行稳定，满足设计和管理要求；机电设施布置安装合理，方便操作、维护；设备保养良好。
	沿线个别摄像机配电箱内部分设备未固定，可变标志配电箱内无接线图、出线孔未封堵，部分线缆标识不全，机箱内有积尘，机箱门锁损坏等。


（三）内业资料审查
经抽查，该项目能够根据公路工程竣工档案管理的要求，对内业资料进行分类编排，编制的工程竣工文件内容基本完整、分类合理，目录清晰；质量保证资料基本齐全，资料反映的检查项目、频率、质量指标满足有关标准、规范要求；资料记录字迹清晰、内容较详细。但存在个别质保资料欠缺监理签字以及部分表单填写未完成等问题。

四、交工遗留问题及处理情况

交工验收后，建设单位对交工验收时提出的遗留问题，组织相关单位进行了现场勘察，依据相关规定，对相应的问题制定了整改修复方案，并完成整改修复。整改完成后建设单位以《关于南安（金淘）至厦门高速公路泉州段工程交工验收遗留问题整改情况的报告》（泉金安〔2018〕12号）将整改情况报送我中心。
五、试运营期出现的问题及处理情况

通车试运营以来，路基、路面、桥梁工程结构稳定，未发现有影响正常运营的质量问题。对试运营期间出现的问题建设单位已及时组织处置完成，并分项组织监理、运营管理、养护等相关单位验收合格。建设单位以《关于南安（金淘）至厦门高速公路泉州段工程试运营期间存在问题及处理情况的报告》（泉金安〔2018〕11号）将以上整改情况报送我中心。

六、工程质量鉴定评分
（一）评分过程

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及交工验收前质量检测、竣工验收质量鉴定主要指标复测、工程外观质量检查、内业资料审查情况，对分部工程、单位工程、合同段和建设项目逐级进行质量评定。

（二）建设项目合同段评分

本项目13个施工合同段，包括路基工程9个施工合同段，路面及交通安全设施2个施工合同段，机电及三大系统2个施工合同段。共划分为87个单位工程，其中：路基9个单位工程、路面及交通安全设施4个单位工程、桥梁60个单位工程、隧道8个单位工程、机电及三大系统6个单位工程。

经评定，9个合同段质量等级为优良，4个合同段质量等级为合格。87个单位工程中：60个单位工程质量等级为优良，27个单位工程质量等级为合格。

（三）工程质量鉴定结论

经鉴定，本项目工程质量鉴定得分为91.53分，建设项目工程质量等级为优良。建设项目及各合同段评分结果见附表2。
七、有关建议

按照《公路养护技术规范》等管养有关规定，加强工程日常养护管理，发现问题要分析成因，及时处理。
附表：1.南安（金淘）至厦门高速公路泉州段工程参建单位一览表
2. 南安（金淘）至厦门高速公路泉州段工程竣工验收质量鉴定评分表
附表1

	南安（金淘）至厦门高速公路泉州段工程参建单位一览表

	序号
	合同段
	桩号
	参建单位
	备注

	1
	建设单位
	K0+000～K57+020
	泉州金安高速公路有限公司
	建设单位

	2
	S
	K0+000～K57+020
	中国公路工程咨询集团有限公司

福建省交通规划设计院
	勘察设计单位

	3
	J1
	K0+000～K22+200
	厦门中平工程监理咨询有限公司
	土建监理单位

	4
	J2
	K22+200～K50+197
	厦门港湾咨询监理有限公司司
	土建监理单位

	5
	J
	K50+197～K57+020
	福州路信交通建设监理有限公司
	土建监理单位

	6
	EJ
	K0+000～K57+020
	北京泰克华诚技术信息咨询有限公司
	机电监理单位

	7
	JC1
	K22+200～K50+197
	黑龙江省龙督公路工程检测有限公司
	第三方单位

	8
	JC2
	K0+000～K57+020
	黑龙江省龙督公路工程检测有限公司
	第三方单位

	9
	A1
	K0+000～K3+460
	中交第三航务工程局有限公司
	路基土建施工单位

	10
	A2
	K3+460～K10+500
	中铁十九局集团第三工程有限公司
	路基土建施工单位

	11
	A3
	K10+500～K15+800
	中铁七局集团第三工程有限公司
	路基土建施工单位

	12
	A4
	K15+800～K22+200
	中铁十局集团第二工程有限公司
	路基土建施工单位

	13
	A5
	K22+200～K28+300
	福建省第一公路工程公司
	路基土建施工单位

	14
	A6
	K28+300～K34+550
	江西有色工程有限公司
	路基土建施工单位

	15
	A7
	K34+550～K43+200
	福建建工集团总公司
	路基土建施工单位

	16
	A8
	K43+200～K50+197
	中城建第二工程局有限公司
	路基土建施工单位

	17
	A9
	K50+197～K57+020
	核工业长沙中南建设工程集团公司
	路基土建施工单位

	18
	B1
	K0+000～K30+200
	江西省交通工程集团公司
	路面交安施工单位

	19
	B2
	K30+200～K57+020
	中交第一公路工程局有限公司
	路面交安施工单位

	20
	E
	K0+000～K57+020
	福建新大陆电脑股份有限公司
	机电（三大系统）施工单位

	21
	ED
	K0+000～K57+020
	上海经达实业发展有限公司
	机电（供配电）施工单位


附表2

	南安（金淘）至厦门高速公路泉州段工程竣工验收质量鉴定评分表
	

	

	合同段
	施工单位
	实得分
	投资额(万元)
	实得分×投资额
	质量等级
	备注

	路基工程A1
	中交第三航务工程局有限公司
	90.84
	14119.21
	1282560.25
	优良
	

	路基工程A2
	中铁十九局集团第三工程有限公司
	86.74
	29480.17
	2557152.97
	合格
	

	路基工程A3
	中铁七局集团第三工程有限公司
	91.01
	26510.80
	2412736.76
	优良
	

	路基工程A4
	中铁十局集团第二工程有限公司
	91.63
	29679.55
	2719610.42
	优良
	

	路基工程A5
	福建省第一公路工程公司
	94.20
	24965.30
	2351730.90
	优良
	

	路基工程A6
	江西有色工程有限公司
	90.78
	21366.25
	1939638.87
	优良
	

	路基工程A7
	福建建工集团总公司
	89.67
	15864.58
	1422651.28
	合格
	

	路基工程A8
	中城建第二工程局有限公司
	89.54
	17510.72
	1567915.26
	合格
	

	路基工程A9
	核工业长沙中南建设工程集团公司
	93.25
	33949.37
	3165736.97
	优良
	

	路面工程B1
	江西省交通工程集团公司
	93.82
	24107.54
	2261705.39
	优良
	

	路面工程B2
	中交第一公路工程局有限公司
	94.89
	23405.65
	2220888.36
	优良
	

	机电工程E
	福建新大陆电脑股份有限公司
	90.76
	5457.47
	495335.65
	优良
	

	机电工程ED
	上海经达实业发展有限公司
	89.44
	6544.29
	585334.42
	合格
	

	合计
	
	
	272960.90
	24982997.50
	
	

	项目工程质量鉴定得分
	=
	∑[单位工程得分×单位工程投资额]
	=
	91.53

	
	
	∑单位工程投资额
	
	

	建设项目工程质量等级
	优良


10
— 8 —
— 9 —

